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JUSTIFICACION

El manejo, planeacién y control de proyectos dentro de una empresa se constituye en el pardmetro
fundamental dentro del funcionamiento organizacional de la compafia. De un control adecuado,
depende el éxito del proyecto. Dentro de este control se involucran un gran nimero de variables
que afectan directamente el funcionamiento del proyecto y que requieren de un gran namero de
horas hombre para su control. Es por esto que las nuevas tendencias de administracion requieren
de un programa que ayude a cuantificar las diferentes variables que afectan el proceso de control
de una manera mucho mas eficiente y al mismo tiempo que sirva como apoyo directo en la toma
de decisiones dentro de la ejecucion de un proyecto.

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general del curso de PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS CON MS
PROJECT Y EXCEL, es el de otorgarle al estudiante la capacidad del manejo eficiente de una de las
mejores herramientas computacionales que se encuentran en el mercado para la realizacion del
control de un proyecto durante cada una de sus fases de ejecucion, y de esta manera ayudarle a
tomar decisiones mucho mas acertadas acorde con el desarrollo del proyecto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Identificar los principales parametros que intervienen dentro de la planeacion y control
de un proyecto.

- Aprender a utilizar la herramienta Microsoft Project y aplicarla dentro de proyectos de la
vida real.

- Personalizar el uso de la aplicacién de Microsoft Project para que se ajuste a las
necesidades propias de cada empresa o cada proyecto.

- Establecer vinculos entre la herramienta Microsoft Project y Excel

- Conocer la teoria de lineas de balance y su aplicabilidad y utilizacion en Project

- Conocer la teoria del Last Planner y su aplicabilidad como herramienta de control
- Aprender a controlar proyectos durante su ejecucion usando MS Project

PUBLICO OBJETIVO: Este curso esta dirigido a todas aquellas personas que requieran
planificar de forma efectiva sus proyectos y que busquen su cumplimiento mediante controles
eficientes.

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS: Excel bésico.

ESTRUCTURA
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Teoria de programacién y control

Teoria de Last planner (el ultimo planificador) como herramienta de planificacion y control
Teoria de Programacion en Project

Control de programacion en Project

Rendimientos de mano de obra

Costos en Project

Manejo practico de Herramientas de Project y Excel para toma de decisiones
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Taller préactico de aplicacion conceptos.

METODOLOGIA

Se realizaran clases expositivas indicando las funciones dentro del manejo del programa y sus
aplicaciones practicas. Posteriormente se dejaran ejercicios practicos de aplicacion y repaso para
que el estudiante solucione en clase, aclare dudas referentes al manejo de la herramienta
computacional y adquiera las competencias basicas en el manejo del software.
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